

Ofe. 235/2023

Exp. 2023-86-001-02465



Dirección  
**General de OBRAS**

Florida, 26 de setiembre de 2023.

Sr. Director de Asuntos Legales y Transparencia

**Dr. Fernando Pérez D'Auria**

Presente.

En respuesta al pedido de informes realizado por el Edil Javier Heredero en expediente N.º 2023-86-001-02465, se realizan las siguientes puntualizaciones:

- A) El *Centro Acuático Florida* se encuentra en etapa de elaboración de proyecto. Se prevé su ejecución de manera co-financiada entre la Intendencia de Florida y el Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional (PDGS) que adiminstral a Oficina de Planeamineto y Presupuesto (OPP) con fondos BID. Para ello, se prevé su presentación al programa en el último trimestre del 2023. Se prevé que se ejecute por contrato comenzando el segundo semestre de 2024.
- B) El proyecto para la construcción de la *Rambla sobre el Santa Lucía Chico y su zona de Influencia (Prado Español)* se encuentra contenido en el Exp. 2021-86-001-02714, Dicho proyecto tuvo un proceso licitatorio (LP N.º 4/2021) que debió declararse "sin efecto" y ser reformulado para reducir su alcance (Resolución N.º 4679/22). Posteriormente, con el proyecto reformulado y en acuerdo con el PDGS/OPP, se licitó según LP N.º 6/2023, estando actualmente en proceso de adjudicación. Se prevé comenzar la ejecución de la obra el primer semestre de 2024.
- C) Para el proyecto de remodelación del *Teatro "25 de Agosto"* se realizaron los relevamientos que permiten comenzar a trabajar en el proyecto. Se prevé ejecutar el mismo por contrato, para lo cuál se realizará una Licitación Pública.

4352 5161


internos 155/172

[obras@florida.gub.uy](mailto:obras@florida.gub.uy)

[www.florida.gub.uy](http://www.florida.gub.uy)

Independencia 586/Piso 1

Florida, Uruguay CP 94000



**CONSTRUIMOS JUNTOS**


- 23/50 - 5588/222 - 02
- D) En cuanto al proyecto par el *Mercado Municipal*, se propuso modificar lo previsto originalmente, haciendo lugar a la Iniciativa Privada recibida según Exp. 2021-86-001-01459. Esta IP fue licitada (LP N.º 3/2021) y declarada desierta según Resolución N.º4067/22.

Posterior mente y acorde a lo indicado en la misma Resolución, se realizó un nuevo llamado a Licitación Pública (LP N.º5/2022), que se encuentra aún en proceso de evaluación.

- E) Para la construcción de una nueva *Terminal de Ómnibus de Florida*, se elaboró un pliego según Exp. 2023-86-001-01243, para el *proyecto , construcción, explotación y mantenimiento de una Terminal de Ómnibus y servicios complementarios y la Concesión del servicio publico Terminal de Ómnibus de Transporte para líneas internacionales, nacionales, departamentales, de corta, mediana y larga distancia, interconexiones con otras modalidades de transporte y servicios de turismo*, que se licitó en LP N.º5/2023.

Este procedimiento se encuentra actualmente en etapa de evaluación de ofertas.

Quedando a las órdenes para evacuarle las dudas que le puedan surgir, saluda atte.,



**Arq. Facundo Urban**  
Director General de Obras  
INTENDENCIA DE FLORIDA